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МП
	План-график 
реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2021 г. 
Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся по адаптированным образовательным программам 
«Магаданская областная школа-интернат»
(сокр. наименование – ГКОУ «МОШИ»)
Российская Федерация, 685030, г. Магадан, п.Сокол, ул.Гагарина, д.19


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Дата
	Ответственные

	1. 
	Формирование Перечня оборудования и средств обучения и воспитания и их количества для оснащения образовательного учреждения (инфраструктурных листов)
	20.02.2021
	Гилева Н.Г.
Ишина Л.В.

	2. 
	Согласование Перечня оборудования и средств обучения и воспитания и их количества для оснащения образовательного учреждения (инфраструктурных листов)
	01.03.2021
	Гилева Н.Г.

	3. 
	Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок  (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений)
	15.03.2021
15.06.2021 
	Гриша И.Ю.

	
	Общая сумма на закупку оборудования (руб.)
	7 355 900,00
	
	

	4. 
	Разработка дизайн-проектов, оснащаемых помещений согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания
	01.03.2021
	Гилева Н.Г.
Денисенко Е.Г.
Собровина Н.В.

	5. 
	Согласование дизайн-проектов, оснащаемых помещений согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания
	21.03.2021
	Гилева Н.Г.

	6. 
	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования
	01.04.2021
01.07.2021
	Гриша И.Ю.

	7. 
	Окончание поставки оборудования
	31.08.2021
	Пестерева О.Н.

	8. 
	Приемка работ по заключенным государственным (муниципальным) контрактам, договорам
	24.08.2021
	Пестерева О.Н.
Гилева Н.Г.
Ишина Л.В.

	9. 
	Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения государственных (муниципальных) контрактов, договоров
	24.08.2021
	Пестерева О.Н.

	10. 
	Иные мероприятия (установка, подключение, наладка оборудования/закупка оборудования на средства экономии, сложившейся в результате конкурсных процедур)
	31.08.2021
	Пестерева О.Н.


__________________________________________________
